



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

PLANO DE TRABALHO Nº 14/2026

DOCUMENTO PREENCHIDO CONFORME O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE E APROVADO PELO ÓRGÃO GESTOR

PROJETO: CORRIDA VITORIENSE

1 Identidade da Emenda e Autoria	
Parlamentar autor – nome completo.	Emenda nº 10672 da Dep. Estadual Rayfran Beirão – valor de 694.819,00 (seiscentos e noventa e quatro mil, oitocentos e dezenove reais)
Tipo de emenda	(x) Individual Impositiva () De Bancada () De Comissão
Sede da Implantação – (município e endereço)	Município de Vitória do Jari/AP – realização evento Corrida de Rua
Exercício financeiro	2026
Código da UG	29101
Programa de Trabalho	27.811.0016-2243 – Realizar Parcerias para o Desenvolvimento da Excelência Esportiva
2- Dados do Proponente (jurisdicionado ou Entidade)	
Razão Social/ Nome do Órgão	Secretaria de Estado do Desporto e do Lazer
CNPJ	11.762.196/0001 - 78
Endereço da Sede	Rua Tiradentes, 1335
Responsável legal	Nome: Cibely Francely Costa Souza
3- Nome do Projeto	CORRIDA VITÓRIENSE
4- Descrição do Objeto	O Projeto consiste na organização, produção e realização de dois eventos de corrida de rua no município de Vitória do Jari, Estado do Amapá, denominados Corrida das Mães e Corrida dos Pais, que integram o calendário comemorativo nacional e compõem o projeto " CORRIDA VITORIENSE " em alusão as datas comemorativas proporcionando momento de inclusão, esporte e lazer.
5- Detalhamento do Objeto	O projeto " CORRIDA VITORIENSE " consiste na organização e realização de 02 (dois) eventos de corrida de rua no município de Vitória do Jari/AP, sendo a Corrida das Mães , prevista para maio de 2026, e a Corrida dos Pais , prevista para agosto de 2026, homenageando as mulheres vitorienses e incentivando a participação feminina no esporte e na promoção da saúde, bem como no mês de agosto de 2026 , igualmente no município de Vitória do Jari/AP , valorizando o papel paterno na formação das famílias e estimulando a prática esportiva masculina. O projeto prevê o atendimento de 3.400 participantes diretos como atletas amadores e profissionais e jovens adultos de diferentes faixas etárias e 4.800 beneficiários diretos e indiretos , com execução entre maio e agosto de 2026 , e investimento de emenda parlamentar impositiva.
6- Justificativa	O município de Vitória do Jari, localizado no extremo sul do Estado do Amapá, é marcado por desafios sociais e geográficos significativos, com uma população historicamente ligada à cultura amazônica, aos rios e ao trabalho comunitário. Nesse contexto, a ausência de eventos esportivos organizados e estruturados limita o acesso da população à prática de atividades físicas, ao lazer qualificado e à integração social, tornando urgente a implementação de iniciativas que promovam saúde, esporte e cidadania no município. O esporte, especialmente em formato de eventos coletivos como corridas de rua, tem demonstrado grande capacidade de mobilizar comunidades, estimular hábitos saudáveis, fortalecer vínculos familiares e promover a ocupação saudável dos espaços públicos. A realização da Corrida Vitoriense , por meio da Corrida das Mães e da Corrida dos Pais , surge como resposta





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

	direta a essa demanda, unindo a prática esportiva à valorização das figuras materna e paterna, pilares fundamentais da formação social e familiar do município. Além do impacto esportivo, o projeto contribui para o fortalecimento do calendário esportivo municipal e estadual, o estímulo ao turismo regional e a promoção da equidade de gênero, ao garantir ampla participação feminina nos eventos. A iniciativa está plenamente alinhada às diretrizes das políticas públicas de esporte e lazer do Estado do Amapá.	
7- Valor Geral	694.819,00 (seiscentos e noventa e quatro mil, oitocentos e dezenove reais)	
8- Metas	Meses Previstos e ação a ser realizada	Descrição/ Beneficiários diretos
META 1 – Execução do Evento 1 – Realização da Corrida das Mães	MAIO/2026 Ação - Organização e realização da 1ª Corrida Vitoriense, dia das Mães no município de Vitoria do Jari com montagem de infraestrutura, distribuição de kits, cronometragem, premiação e show artístico	• Indicadores: Participação de 1.700 atletas inscritos, atletas profissionais e amadores com no mínimo 70% de participação feminina, nº de kits entregues; Realização do evento na data prevista • Meios de Verificação: Listas de inscrição Registros fotográficos e audiovisuais Súmulas Resultados oficiais Notas fiscais
META 2 – Execução do Evento 2 – Realização da Corrida dos Pais, será através do aporte do recurso do tesouro.	AGOSTO/2026 Ação - Organização e realização da 2ª Corrida Vitoriense, dia dos pais no município de Vitoria do Jari, com montagem de infraestrutura, distribuição de kits, cronometragem, premiação e show artístico	• Indicadores: 1.700 atletas inscritos entre homens, mulheres, jovens, adultos e famílias do município, nº de kits entregues; Realização do evento na data prevista • Meios de Verificação: Listas de inscrição Registros fotográficos e audiovisuais Súmulas Resultados oficiais Notas fiscais
META 3 – Pós Execução - resultados, avaliação do impacto do projeto e prestação de contas.	APARTIR NOVEMBRO/2026 Elaboração de relatórios de execução Físico e técnicos e Financeiros	• Indicadores: Gestão administrativa do projeto — beneficia indiretamente os 3.400 participantes por meio da transparência e conformidade da execução, Nº de ações concluídas conforme planejamento, Regularidade da prestação de contas • Meio de verificação: Relatórios técnicos e conclusivos Avaliações técnicas Pesquisas de satisfação Documentação comprobatória Serviços contábeis Notas Fiscais Relatórios Fotográficos e execução Prestação de contas final Parecer técnico de acompanhamento





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ETAPA	FASE DE EXECUÇÃO	PERÍODO PREVISTO	PRINCIPAIS ATIVIDADES SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA FÍSICA E JURÍDICA) – FINALIZAÇÃO DE PARCERIA	UND	QTD	VAL. UNIT (R\$)	VAL. ESTIMADO (R\$)	% DO VALOR
1	Materiais para Participantes	Mai/2026	Camisas participantes	Und	1.700	27,00	45.900,00	28,79%
			Camisas Staff	Und	175	27,00	4.725,00	
			Medalhas personalizadas com logomarca	Und	1.700	29,00	49.300,00	
			Troféus Personalizados	Und	50	220,00	11.900,00	
			Medalhas especiais de premiação personalizadas para os 05 primeiros colocados por categoria em cada edição	Und	50	100,00	5.000,00	
			Troféus personalizados premium para os 05 primeiros colocados geral em cada edição	Und	20	375,00	7.500,00	
			Sacochila	Und	1.700	15,00	25.500,00	
			Squeeze	Und	1.700	7,00	11.900,00	
			Viseira para corrida	Und	1.700	9,00	15.300,00	
			Frete transporte de materiais	Und	1	24.000,00	24.000,00	
			SUB TOTAL				R\$ 200.125,00	
2	Infraestrutura e Insumos	Mai2026	Pórtico BOX TRULL largada e chegada	Diária	1	7.000,00	7.000,00	14,12%
			Banheiros Químicos tipo stand individual	Diária	9	800,00	7.200,00	
			Tenda 10m x 10m	Diária	4	1.800,00	7.200,00	
			Black Droop com BOX TRULL e Pódio	Und	1	1.200,00	1.200,00	
			Tenda 6m x 6m	Diária	8	800,00	6.400,00	
			Telão em LED 3x4	Diária	1	8.000,00	8.000,00	
			Locação Palco coberto 8x6 com montagem e desmontagem	Diária	1	12.000,00	12.000,00	
			Locação iluminação Porte Médio com montagem e desmontagem	Diária	1	8.000,00	8.000,00	
			Locação sonorização Porte Médio com montagem e desmontagem	Diária	1	9.000,00	9.000,00	





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

			Locação disciplinador com montagem e desmontagem	mL	60	67,00	4.020,00	
			Locação de grupo Gerador	Diária	2	5.000,00	10.000,00	
			Água mineral copo (pct com 48)	Pct	200	27,00	5.400,00	
			Frutas banana e maçã pós corrida	Kg	800	36,00	11.200,00	
			SUB TOTAL					
3	Autorização e Segurança	Mai/2026	Autorização da Federação	Und	1	3.500,00	3.500,00	04,59%
			Apólice de seguro de vida dos atletas	Und	1	5.400,00	5.400,00	
			Segurança Privada e Brigadista	Serviço	1	11.000,00	11.000,00	
			Equipe de Staff	Serviço	1	12.000,00	12.000,00	
			SUB TOTAL					
4	Equipamentos, Entretenimento e Comunicação	Mai/2026	Sistema de Cronometragem e Chip Eletrônico	Serviço	1	50.000,00	50.000,00	32,96%
			Serviços de Produção Geral — Atração artística show local/regional	Serviço	1	159.974,00	159.974,00	
			Atração artística — DJ	Cache	2	5.000,00	10.000,00	
			Show Pirotécnico na Largada	Serviço	1	9.000,00	9.000,00	
			SUB TOTAL					
5	Serviços de Divulgação e Operacionais	Mai/2026	Cobertura mídia social e Comunicação Marketing	Serviço	1	42.000,00	42.000,00	19,54%
			TOTEM EM LED	Und	4	800,00	3.200,00	
			Locação de Veículos tipo Pickup sem condutor	Diária	35	900,00	31.500,00	
			LED Pórtico: Led 8x2 e Led 3x1	Und	1	14.000,00	14.000,00	
			Locação de Veículos tipo Van sem condutor	Diária	3	7.000,00	21.000,00	
			Registro audiovisual e fotos do evento	Serviço	2	12.000,00	24.000,00	
			SUB TOTAL					
TOTAL GERAL DE:				R\$ 694.819,00			100%	
9- Prazo de Execução: 6 meses de Maio a Novembro - 2026								
10- Homologação (órgão ou entidade responsável/ conselho Estadual)								





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Controle Interno da Secretaria de Estado do Desporto e do Lazer, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com as normas de regência aplicáveis,

CONSIDERANDO a análise do Plano de Trabalho nº 0014/2026, referente ao Projeto **“CORRIDA VITORIENSE”**, firmado com o Instituto Meio do Mundo - IMM inscrito no CNPJ nº 08.962.333/0001-03.

CONSIDERANDO que o referido Plano de Trabalho se encontra devidamente instruído, com definição clara do objeto, metas, etapas de execução, indicadores, cronograma e previsão de recursos;

CONSIDERANDO a conformidade com a legislação vigente, em especial no que se refere à formalização de parcerias e à correta aplicação de recursos públicos;

RESOLVE:

HOMOLOGAR o presente Plano de Trabalho, por atender aos requisitos legais, formais e de controle, estando apto ao prosseguimento das etapas subsequentes de formalização e execução.

Ressalta-se que a execução deverá observar rigorosamente os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, transparência e prestação de contas, nos termos da legislação aplicável.

Maria Regina Maciel da Silva
Assessora de Controle Interno
Decreto nº 6375/2025

Cibely Francely Costa Souza
Secretária de Estado do Desporto e Lazer
Decreto nº 6370/2025

